



Международно Висше Бизнес Училище  
International Business School

# Казус по управление на проекти

Изготвил:

Проверил:

И двете страни са прави в гледните си точки. Но те по-скоро се допълват взаимно. Считам, че това, което президента не разбира е, че ръководителят на проект:

- е в епицентъра на изпълнението на стратегията на организацията. Стратегия се изпълнява посредством проекти, както и организационните умения за управление на проекти играят значителна роля в успеха или провала на пазара.

- „Грижи се” за разработването на нови продукти от размитата от самото начало на на идеята до пазарната реализация.

- Улесняване създаването на ИТ и технологична инфраструктура, която дава възможност на компанията да обслужват клиенти и да се конкурира на пазара.

Разбира се, това се случва без властта на ръководител или както по-горе се споменава не се изисква ръководителят на проект да бъде линеен ръководител.

Ръководителя на проекта управляване, наема и действа като изпълнител. Добрият ръководител на проект е също така и лидер, а не просто администратор. Но няма лошо той да е добър администратор.

Лидерските умения са необходими, не просто за управление или за реализиране не ефективна комуникация, а за да се разпознават критичните фактори за провал и да се разпознат проблеми в управлението на проекти като:

- Постоянни караници и спорове
- Твърде много и лошо управлявани срещи
- Намеса в изпълнението
- Слабо сътрудничество
- Пропуснати цели и други

Един ръководител на проект може да има впечатляващи познания в инструментите и технологиите, но да няма способностите за признаване и/или разпознаване на по-горените слабости.

Мисля, че ръководителя на проект с оглед изпълнение на своите задължения и постигане на висока производителност трябва да притежава следните характеристики (по-долу посочените трябва да се съдържат във формата за задължителни умения на президента на ABC):

1. Лидерска зрялост
2. Стратегическа информираност
3. Присъствие на изпълнител
4. Ориентация към изпълнение