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УВОД 

Всеки подход спрямо разглеждането на управлението на проекти е 

просто развитие на базисната методология. Дефиниране на проблема, 

притегляне на алтернативите, избор, неговото изпълнение, както и оценка на 

резултатите е методология, която може да бъде видяна в инженеринговия метод, 

теорията за управление на проекти, научния метод и всеки друг линеен подход 

за решаване на проблеми. Произходът на процесната методологията произтича 

от Американското дружество за качеството. 

Той може да се представи със следната фигура 1: 

Фиг.1 P-D-C-A 

 

Източник: PMI, 2004 

Процесната методология в управлението на проекти се основава на 

предположението, че резултатите от един процес са неразделна част от 

последващите го процеси  

Процесният подход е подобен на P-D-C-A цикъла по това, че се основава 

на сходния принцип / предположение. Но той е по-сложен 

Фигура 2 Процесна методика в управлението на проекти 


